Утверждена  решением 
педагогического совета   
от 31.08.2017 года протокол №1
________________
Директор школы  М.Е.Воропаева



Дорожная карта перехода на ФГОС СОО МБОУСОШ№28
(рекомендована примерной ООП СОО)
	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО
	1. Решение педагогического совета (согласованное с Советом учреждения) о введении  ФГОС СОО 
	Август 2017 

	
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО
	Сентябрь 2017 

	
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)
	В теч.2017-2018 уч.года

	
	4.  Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации
	Апрель - август 2018 

	
	5.  Утверждение основной образовательной программы образовательной организации
	Август 2018 

	
	6.  Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога
	Июнь-август 2018 

	
	7.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников
	Февраль –апрель 2018 

	
	8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса 
	Март –август 2018 

	
	9. Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
– положения об организации домашней работы обучающихся;
– положения о формах получения образования.
	

Июль – август 2018 

	II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов
	Январь-август 2018 

	
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Январь-август 2018 

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Август 2018 

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО
	Постоянно

	
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Январь – декабрь 2018

	
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности
	Апрель – август 2018 года, уточнение 1 сентября 2018

	
	4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы среднего общего образования
	По возможности и по мере необходимости

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО 
	Январь – август 2018 

	
	2. Создание (корректировка) плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО
	Январь – август 2018, постоянно

	
	3. Корректировка плана семинаров- практикумов (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО
	Январь – август 2018, постоянно

	V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Размещение на сайте школы информационных материалов о реализации ФГОС СОО
	Постоянно

	
	2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них
	Постоянно

	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП образовательной организации
	Май 2018

	
	4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета школы
	Май 2018

	VI. Материально-
техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО
	Январь-апрель 
2018

	
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО
	Январь-август 2018, поддерживать постоянно

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
	Январь-август 2018, поддерживать постоянно

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы
	Январь-август 2018, поддерживать постоянно

	
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО
	Январь-август 2018, поддерживать постоянно

	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
	Январь-август 2018, поддерживать постоянно

	
	7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
	Январь-август 2018, поддерживать постоянно

	
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Январь-август 2018, поддерживать постоянно




