



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 15.11.2023

№ 1030

г. Темрюк

Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2024 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2023-2024 учебном году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2024 году (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления
образованием



Е.Н. Лавушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образованием
Администрации муниципального
образования Темрюкский район
от 15.11.2023 № 1030

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2024 году

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА			
1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	июль-сентябрь 2024	Зорина Г.В. Нечай О.А. Потапенко Н.В.
2	Проведение содержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году (по всем предметам)	август 2024	Зорина Г.В.
3	Сопоставительный анализ соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2024 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медалями «За особые успехи в учении»	июль 2024	Потапенко Н.В.
4	Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска», выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2024 году	июль - август 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
5	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах, методических объединениях:	октябрь 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	- руководителей ОО, ответственных за подготовку к ГИА-9, ГИА-11 в ОО - учителей-предметников, тьюторов		
6	Проведение собеседований с руководителями ОО о проблемах при подготовке к ГИА в текущем учебном году	ноябрь 2023, январь, март 2024	Лавушкина Е.Н. Печай О.А. Потапенко Н.В.
7	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании: в 2023 году в 2024 году	октябрь 2023 октябрь 2024	Печай О.А.
8	Проведение мониторинга поступления выпускников 11 (12) классов	сентябрь 2024	Зорина Г.В. Потапенко Н.В.
II. Организация работы по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2024 году, к повторной сдаче ГИА в дополнительный период в сентябре 2024 года	август-сентябрь 2024	Руководители ОО
2	Оказание методической помощи муниципальным тьюторам по предметам	в течение года	Зорина Г.В.
3	Организация участия в обучающих семинарах для участников ГИА-9, ГИА-11	по отдельному плану	Зорина Г.В.
4	Организация и проведение муниципальных пробных тестирований (ГИА-9,11) по всем предметам	по отдельному плану	Зорина Г.В., тьюторы, Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
5	Организация работы с общеобразовательными учреждениями, показавшими низкие результаты ГИА-9, ГИА-11 в 2022, 2023 году	в течение года	Лавушкина Е.Н. Нечай О.А. Потапенко Н.Р. Зорина Г.В.
6	Оказание методической помощи общеобразовательным организациям в подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11	по заявкам ОО	Зорина Г.В. Руководители ОО
7	Оказание методической помощи малокомплектным и условно-малокомплектным школам в подготовке к проведению ГИА	по заявкам ОО	Зорина Г.В. Руководители ОО
8	Оказание методической (консультативной) помощи учителям-предметникам при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, информатики, математике, русскому языку	по заявкам ОО	Зорина Г.В. Руководители ОО
9	Организация и проведение выездных семинаров на базе общеобразовательных школ, показавших высокие результаты ГИА по обмену опытом работы по подготовке к ГИА	по отдельному плану	Зорина Г.В. Руководители ОО
10	Проведение консультаций по химии для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Абраменкова И.В., тьюторы, Руководители ОО
11	Проведение консультаций по истории, обществознанию для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Абраменкова И.В., тьюторы, Руководители ОО
12	Проведение консультаций по русскому языку для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Зорина Г.В., тьюторы, Руководители ОО
13	Проведение методических объединений для учителей-предметников с обсуждением вопросов по подготовке к ГИА-9, ГИА-11.	ежемесячно	Зорина Г.В., тьюторы, Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
14	Проведение обучающихся семинаров с ответственными по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в школах по вопросам подготовки к ГИА	ежемесячно	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
15	Проведение пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн – режиме 9 и 11 классов в СДЮ Кубани	в течение года	Куница Н.В. Руководители ОО
16	Организация участия тьюторов и учителей предметников в межмуниципальных семинарах по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 (г-к. Анапа, г. Славянск-на-Кубани)	февраль-март 2024	Зорина Г.В., специалисты ИМЦ, Руководители ОО
17	Проведение районных видеоконсультаций для обучающихся 9, 11 классов по подготовке к ГИА	январь 2024	Зорина Г.В., тьюторы
18	Организация работы профильных смен «Умные каникулы» по подготовке к ГИА для обучающихся 9, 11 классов и педагогов	ноябрь 2023 январь 2024 март 2024 (каникулярное время)	Зорина Г.В. Руководители ОО
III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение			
1	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня по подготовке и проведению ГИА в 2024 году	весь период	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
2	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	ноябрь 2023	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
3	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11(12)-х классах: 1) О проведении итогового сочинения (изложения); 2) Об утверждении составов комиссий по проведению итогового сочинения (изложения);	ноябрь 2023	Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	3) О соблюдении информационной безопасности при проведении итогового сочинения (изложения); 4) Об организации работы муниципальной комиссии по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения)	январь – февраль 2024	Нечай О.А.
4	Подготовка распорядительных документов муниципальной администрации по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2024 году Разработка муниципальных организационных схем: - межведомственного взаимодействия при проведении ГИА; - доставки экзаменационных материалов в ПЦЭ, в РЦОИ; - доставки выпускников текущего года в ПЦЭ.	по мере опубликования федеральных документов	Нечай О.А., Потапенко Н.В., Янчиленко Д.В.
6	Обновление методических материалов на информационных стендах в УО, ОО, на сайтах ОО, УО, в школьных библиотеках		Нечай О.А., Потапенко Н.В., Руководители ОО
IV. Финансовое обеспечение			
1	Распределение средств краевого и муниципального бюджетов на реализацию государственных программ Краснодарского края и Темрюкского района «Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в Темрюкском районе	декабрь 2023 – январь 2024	Нечай О.А., Потапенко Н.В., Васильева О.В.
2	Освоение средств, выделенных из краевого и муниципального бюджетов на проведение ГИА в 2024 году	до 1 декабря 2024	Васильева О.В., Руководители ОО
3	Подготовка технической базы ПЦЭ к проведению ГИА	до 1 марта 2024 года	Нечай О.А., Потапенко Н.В., Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
4	Обеспечение функционирования ПТЭ, удаленного пункта апелляционной комиссии	март-сентябрь 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
У. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Разработка презентаций для организации работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 с педагогическими работниками, привлечены к проведению ГИА	октябрь 2023	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
2	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ОО с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	ноябрь 2023	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
3	Участие в обучающем вебинаре для специалистов МОУО о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему (далее – РИС) ГИА-9 и РИС ГИА-11	ноябрь 2023	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
4	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО и ОО	ноябрь 2023	Потапенко Н.В. Руководители ОО
5	Подготовка лиц, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО	ноябрь 2023	Потапенко Н.В. Руководители ОО
6	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МОУО и ОО	январь 2024	Нечай О.А. Руководители ОО
7	Подготовка лиц, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО	январь 2024	Нечай О.А. Руководители ОО
8	Организация подготовки организаторов ПТЭ, технических специалистов, руководителей ПТЭ, членов ГЭК, общественных наблюдателей на федеральной учебной платформе Федерального центра тестирования (ФЦТ)	февраль – апрель 2024	Потапенко Н.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
9	Участие в вебинарах по работе с порталом www.smo6tjege.ru для онлайн наблюдателей в ППЭ	февраль – март 2024	Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
10	Организация участия в обучающих мероприятиях технических специалистов ППЭ ГИА-9	март – апрель 2024	Нечай О.А. Руководители ОО
11	Организация участия в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядка проведения ГИА в ППЭ	март – июль 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
12	Участие в проведении региональных тренировочных мероприятий без участия и с участниками ГИА для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	По графику региональному плану в период февраль – март 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
13	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участия и с участниками ГИА для всех категорий работников ППЭ ГИА-11	По графику Рособрнадзора: 16 февраля 2024 5 марта 2024 23 апреля 2024 15 мая 2024	Потапенко Н.В. Руководители ОО
14	Предоставление в региональный банк методических материалов (видеороликов, презентаций, буклетов и т.п.), разработанных ОО и МОУО при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	январь-апрель 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
VI. Организационное сопровождение			
1	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году	По графику Рособрнадзора	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
2	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	06.12.2023 07.02.2024 10.04.2024	Потапенко Н.В. Руководители ОО
3	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	14.02.2024 13.03.2024 15.04.2024	Нечай О.А. Руководители ОО
4	Организация и проведение ГИА в 2024 году (по единому федеральному расписанию) в досрочный период в основной период в дополнительный период	март – апрель 2024 май-июль 2024 сентябрь 2024	Давушкина Е.Н. Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
5	Сбор и предоставление информации в региональную информационную систему (РИС ГИА) ГИА-9, ГИА-11 о: - выпускниках ОО текущего года; - обучающихся и выпускниках СПО; - выпускниках прошлых лет; - лицах, не прошедших ГИА в предыдущие годы; - лицах с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов.	по плану ФЦТ	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
6	Сбор и предоставление информации в РИС ГИА-9, РИС-ГИА-11: - об общеобразовательных организациях; - о пунктах проведения экзаменов; - об организаторах ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике); - о членах ГЭК; - об общественных наблюдателях.	по плану ФЦТ	Нечай О.А. Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
7	Регистрация выпускников прошлых лет, обучающихся в организациях среднего профессионального образования, а также граждан, получивших среднее общее образование в образовательных учреждениях иностранных государств	до 1 февраля 2024	Зорина Г.В. Потапенко Н.В.
8	Сбор и представление в МОИИМП сведений об участниках ГИА-11 с ОВЗ, претендующих на написание итогового сочинения (изложения) в особых условиях	ноябрь 2023, январь, март 2024	Потапенко Н.В. Руководители ОО
9	Сбор и представление в МОИИМП сведений об участниках ГИА 9 с ОВЗ для прохождения итогового собеседования по русскому языку в особых условиях	ноябрь 2023, январь, март 2024	Нечай О.А. Руководители ОО
10	Мониторинг участников ГИА-9, ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь - декабрь 2023	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
11	Подготовка предложений и передача их в МОН и МИО кандидатурах в состав членов ГЭК, экспертов ПК	ноябрь – декабрь 2023	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО
12	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка и наличие ручных металлоискателей, бесперебойную подачу электроэнергии	март – июль, сентябрь 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
13	Формирование сети ППЭ ГИА-9, ГИА-11, распределение между ними участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	октябрь 2023 – март 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
14	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	январь – июнь 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
15	Проверка готовности ППЭ ГИА-9, ГИА-11 к проведению экзаменов, в том числе членами соответствующих ГЭК	по плану МОН и МП	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
16	Проверка готовности и тестирование систем видеонаблюдения в ППЭ	по плану МОН и МП	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
17	Мониторинг движения выпускников в Темрюкском районе, направлении в ГКУ КК ЦОКО список выпускников, выбывших из РИС, или поступивших в нее	ноябрь 2023 – май 2024	Потапенко Н.В. Руководители ОО
18	Формирование состава руководителей ППЭ, координаторов ППЭ, членов ГЭК, обеспечивающих доставку экзаменационных материалов в ППЭ, членов ГЭК, осуществляющих контроль за проведением экзаменов в ППЭ	ноябрь 2023 – март 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
19	Формирование списков организаторов ППЭ	ноябрь 2023 – февраль 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
20	Обеспечение доставки экзаменационных материалов в ППЭ, РЦОИ	май – июль 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Янчиленко Д.В.
21	Обеспечение транспортом работ по подготовке и проведению ГИА, составление смет расходов на транспортное обслуживание ГИА	февраль - июнь 2024	Янчиленко Д.В.
22	Проведение организационных совещаний с руководителями ППЭ, техническими специалистами ППЭ, координаторами ППЭ, руководителями ОО, на базе которых функционирует ППЭ	март – июнь 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
23	Организация работы по подбору кандидатур общественных наблюдателей на ГИА, направление списка общественных	февраль – март 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	наблюдателей в ГКУ КК ЦОКО, распределение общественных наблюдателей по ППЭ, по экзаменам, направление предложений в РЦОИ		Руководители ОО
24	Организация работы общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9, ГИА-11	май-сентябрь 2024	Зорина Г.В. Руководители ОО
25	Нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ перед основным периодом ГИА-11	по графику ФЦТ	Потапенко Н.В. Руководители ОО
26	Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-11	март-май 2024	Потапенко Н.В. Руководители ОО
27	Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-9	сентябрь 2023, май - июль 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
28	Организация работы ППЭ ГИА-9, ГИА-11	сентябрь 2023 – июнь 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
29	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2023 – март 2024	Потапенко Н.В.
30	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)	декабрь 2023 – март 2024	Нечай О.А.
31	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению итогового собеседования	в период проведения ГИА-2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
32	Выдача в ОО протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором	в период проведения ГИА-2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
33	Организация работы удаленного пункта апелляционных комиссий	в период проведения ГИА-2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
1	Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет»	в период проведения ГИА	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ППЭ, ОО
2	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях ППЭ ГИА-9, ГИА-11	в период проведения ГИА	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ППЭ, ОО
3	Организация взаимодействия с ЦАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	в период проведения ГИА	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
VIII. Мероприятия по информационной кампании			
1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2024	по плану МОНИМП	Потапенко Н.В. Руководители ОО
2	Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направлении подготовки (специальности) на сайтах вузов Краснодарского края	октябрь – ноябрь 2023	Потапенко Н.В. Руководители ОО
3	Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлечения к проведению ГИА, о порядке проведения ГИА.	по отдельному плану	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
4	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2024 году:	по плану МОНИМП	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
1) ГИА-11 2) ГИА-9			

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей, размещение на официальном сайте управления образования и ОО актуальной информации:</p> <p>ГИА-11:</p> <p>1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ)</p> <p>2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения)</p> <p>3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)</p> <p>4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ, о сроках проведения ГИА-11</p> <p>5) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период)</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период)</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период)</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период)</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период)</p> <p>ГИА-9:</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку</p>	<p>до 06.11.2023</p> <p>до 06.10.2023</p> <p>до 06.11.2023</p> <p>до 06.11.2023</p> <p>до 29.12.2023</p> <p>до 16.02.2024</p> <p>до 16.02.2024</p> <p>до 19.04.2024</p> <p>до 19.04.2024</p> <p>до 19.04.2024</p> <p>до 02.08.2024</p> <p>до 02.08.2024</p> <p>до 25.12.2023</p>	<p>Нечай О.А.</p> <p>Потапенко Н.В.</p> <p>Куница Н.В.</p> <p>Руководители ОО</p>

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	2) о сроках и местах подачи заявлений на слачу ГИА-9 по учебным предметам	до 30.12.2023	
	3) о сроках проведения ГИА-9	до 08.01.2024	
	4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку	до 01.02.2024	
	5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период)	до 20.03.2024	
	6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период)	до 20.03.2024	
	7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период)	до 20.04.2024	
	8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период)	до 20.04.2024	
	9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период)	до 30.08.2024	
	10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)	до 30.08.2024	
6	Участие в краевых родительских и ученических собраниях для родителей и обучающихся 11-х классов в режиме видеоконференции	24.11.2023 26.01.2024 17.05.2024	Потапенко Н.В. Руководители ОО
7	Участие в краевых родительских собраниях для родителей обучающихся 9-х классов в режиме видеоконференции	15.12.2023 02.02.2024 19.04.2024	Нечай О.А. Руководители ОО
8	Проведение рабочих совещаний с руководителями общеобразовательных организаций, ответственными за организацию проведения ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА	ежемесячно	Нечай О.А. Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
9	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей в ОО	весь период	Зорина Г.В. Руководители ОО
10	Организация работы районной ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (по запросу родителей)	весь период	Руфан О.Н. Руководители ОО
11	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2024 года по сравнению с ГИА 2023 года и о работе с Демонстрацией ФИПИ 2024 года	весь период	Зорина Г.В. Руководители ОО
12	Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2024 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - о психологической готовности за нарушение порядка проведения ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций	март – апрель 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
13	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	октябрь 2023 – сентябрь 2024	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
14	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах управления образованием, МОНИМП, ГКУ КК ЦОКО, и размещение публикаций в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2024 году	весь период	Зорина Г.В. Потапенко Н.В. Руководители ОО
15	Обеспечение взаимодействия со СМИ (газета «Тамань») с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	весь период	Нечай О.А. Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение года	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
2	Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2024 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО	в течение года	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
3	Осуществление аудита преподавания предметов специалистами МКУ ИМЦ в ОО, показавших низкие результаты ЕГЭ в 2023 году.	по плану МКУ ИМЦ	Зорина Г.В.
4	Осуществление контроля за работой в ОО по использованию учителями-предметниками демонстраций ФИПИ 2024 в работе по подготовке обучающихся к ГИА	во время выездных проверок	Зорина Г.В.
5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	06.12.2023 07.02.2024 10.04.2024	Лавушкина Е.Н. Потапенко Н.В.
6	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования по русскому языку	14.02.2024 13.03.2024 15.04.2024	Лавушкина Е.Н. Нечай О.А.
7	Осуществление выездных проверок в общеобразовательные организации, показавшие низкие результаты ЕГЭ в 2023 году	ежемесячно	Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
8	Осуществление выездных проверок в малокомплектные и условно малокомплектные общеобразовательные организации с целью контроля за подготовкой к ГИА	ежемесячно	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
9	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям	в период проведения ГИА	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
10	Проведение собеседований с руководителями ОО по выполнению школьных планов по подготовке и проведению ГИА в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2023 году	декабрь 2023	Давушкина Е.Н. Нечай О.А. Потапенко Н.В.
11	Проведение собеседований с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА в 2023 году	декабрь 2023 – март 2024	Давушкина Е.Н. Потапенко Н.В.

Исполняющий обязанности начальника
управления образованием



Е.Н. Давушкина